

EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Ta

Esta matriz constituye una referencia que guía y esclarece los aspectos a controlar en cada entregables del Proyecto. Donde el Equipo de Desarrollo y de Gestión de la Planificación de implemnetación sobre el proyecto.

Bajo un modelo Iterativo de desarrollo se pueden determinar por cada actividad y/o Artefa convengamos que se pueden definir como Artefactos si fuera documental o de otra natural ejecutara la actividad con un Rol del Proyecto de nuestro equipo de trabajo.

	ACTIVIDADES	Días	
1.0	Fase Análisis y Planificación		Jefe de Proyecto
1.1	Kick Off	1	2
1.2	Acta de Constitución de Proyecto	1	8
1.3	Aprobación del Acta	1	4
1.4	Definición de Requerimientos Generales de Proyecto	1	6
1.5	Organización del Equipo	1	8
2.0	Fase Diseño		
2.1	Captura de requerimientos Específicos	2	8
2.2	Analisis de Requerimientos	2	4
2.3	Diseño de la Solución. Modelamientos	3	4
2.4	Propuesta ERS	2	4
2.5	Plan de Proyecto	1	12
3.0	Fase de Desarrollo		
3.1	Implementación ambiente de Desarrollo	2	2
3.2	RF1 - RF15	3.5	4
3.3	RF16 - RF20	3.5	4
3.4	RF-21 - RF22	3.5	4
3.5	RFN-1 - RFN15	3.5	2
3.6	RFN-16 RFN22	2	2
3.7	Integración del Sistema	2	4
4.0	Fase Implementación y Cierre		
4.1	Pruebas Unitarias Componente 1, 2	3	2
4.2	Pruebas Unitarias Componente 3, 4	2	2
4.3	Pruebas Unitarias Componente 5	2	1
4.4	Pruebas de Integración	1	4
4.5	Migración del Sistema a Producción	5	4
4.6	Pruebas de Integración final	3	2
4.7	Marcha Blanca	1	10
4.8	Capacitación	2	6
4.9	Cierre de Proyecto	1	8

Areas

iteración del proyecto que definas como actividad v/s
ben aportar los elementos asociado al diseño, desarrollo e


cto o Componente a elaborar. A los entregables identificados
leza. Posee una Columna en la Cual identificamos quien

Horas por Actividad o entregable			
Analista Prog.	DBA	QA	Diseñador
2	2	1	1
0	4	4	4
1	1	1	1
8	0	0	0
0	0	0	0
16	0	0	0
12	4	4	0
16	20	0	40
16	4	4	0
4	0	0	0
10	4	0	0
32	4	0	0
26	0	0	0
16	0	0	0
24	4	2	0
22	0	0	0
24	2	2	0
16	0	6	0
16	0	6	0
12	0	3	0
8	4	16	0
4	8	0	0
4	2	8	0
10	5	10	5
8	0	0	0
2	0	0	0

DICCIONARIO ED
ROL ACTOR
JEFE DE PROYECTO
ANALISTA P.
DBA
QA
DISEÑADOR



T
NOMBRE ACTOR
Jose cuevas
Salvador Briceño
Damian Soto
Salvador Briceño
Catalina Chaparro



Inserta l cada uno de los componentes y sub
componentes que corresponadan a su
Proyecto que llevan a Cabo. No olvide
revisar toda su documentación anterior de
Requerimientos y Diseño de la solución
para abordar esta operación

[illegible]

Insert

a
lca
da
un
o
de
los
co
mp
on
ent
es
y
su
b
co
mp
on
ent
es
qu
e
cor
res
po
na
da
n a
su
Pro
yec
to
qu
e
llev
an
a
Ca
bo.
No
olv
ide
rev
isa
r
tod
a
su
do
cu
me

me
nta
ció
n
ant
eri
or
de
Re
qu
eri
mi
ent
os
y
Dis
eñ
o
de
la
sol
uci
ón
par
a
ab
ord
ar
est
a
op
era
ció
n

[illegible]

[illegible]